

Медиаплан
информационной поддержки внедрения механизмов вовлечения ОДО
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
"Центр дополнительного образования детей"

Проектировочный этап

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Срок исполнения	Результат
1	Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию практик вовлечения ОДО	Лаунин Н.Г. – директор МБОУ ДО ЦДОД	до 31.12.2020	Разработан план-график проведения мероприятий, обозначены сроки, темы, исполнители, ресурсы
2	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций для сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения ОДО	Савенкова Ю.А. - ответственный за сайт МБОУ ДО ЦДОД	до 01.01.2021	Созданы специальные рубрики в социальных сетях, на официальных сайтах ОО, социальных партнеров
3	Разработка совместных проектов образовательных организаций и социальных партнеров	Лаунин Н.Г. – директор МБОУ ДО ЦДОД	до 01.01.2021	Разработан план реализации совместных проектов ОО и социальных партнеров, обозначены сроки, темы, исполнители, ресурсы

Практический этап

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Срок исполнения	Результат
1	Проведение комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию практик вовлечения ОДО			

1.1	Муниципальный этап всероссийского конкурса педагогического мастерства "Сердце отдаю детям"	Баранова С.И. - старший методист МБОУ ДО ЦДОД	Январь 2021 г.	Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено в районной газете "Наша жизнь", на официальном сайте МБОУ ДО ЦДОД и социальной сети ВКонтакте
1.2	Районное родительское собрание	Пяткина И.С. - педагог-организатор МБОУ ДО ЦДОД	Март 2021 г.	Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено на странице "Образование" официального сайта администрации района, в районной газете "Наша жизнь", на официальном сайте МБОУ ДО ЦДОД, социальной сети ВКонтакте
1.3	Районный экологический слет на базе МБОУ ДО ЦДОД для учащихся ОО района	Молькова Н.И. - педагог-организатор МБОУ ДО ЦДОД	Апрель (ежегодно)	Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено на официальном сайте МБОУ АСШ №1 (в разделе "Новости")
1.4	Районный слет детских общественных объединений	Белова Е.В. - методист МБОУ ДО ЦДОД	Май (ежегодно)	Тематические мероприятия организованы, проведены и освещены в районной газете "Наша жизнь", на официальном сайте МБОУ ДО ЦДОД, социальной сети ВКонтакте
1.5	Районный форум волонтеров	Буеракова Е.Ю. - педагог-организатор МБОУ ЦДОД	Май (ежегодно)	
1.6	Районный конкурс детского и юношеского творчества "Звездочки глубинки"	Калякина Н.А. - методист МБОУ ДО ЦДОД	Май (ежегодно)	
1.7	Семинар по обучению кадров оздоровительных организаций "Моя вторая профессия"	Степшина Н.И. – старший методист МБОУ ДО ЦДОД	Май 2021 г.	Тематические мероприятия организованы, проведены и освещены в разделе "Отдых и оздоровление детей" на официальном сайте
1.8	Районный конкурс программ и методических материалов организации	Степшина Н.И. – старший методист МБОУ ДО ЦДОД, начальник	Июнь (ежегодно)	

	отдыха и оздоровления детей	организации отдыха детей и их оздоровления		администрации района
1.9	Муниципальный этап областного фестиваля детских и молодежных общественных организаций Нижегородской области "Бумеранг"	Белова Е.В., методист МБОУ ДО ЦДОД	Декабрь (ежегодно)	Тематическое мероприятие организовано, проведено и освещено на странице "Образование" официального сайта администрации района
2	Наполнение специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций для сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения ОДО	Савенкова Ю.А. - ответственный за сайт МБОУ ДО ЦДОД, педагоги МБОУ ДО ЦДОД	В течение всего периода реализации	Наполнены специальные рубрики в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций, социальных партнеров
3	Наполнение единой базы муниципальных практик внедрения механизмов вовлечения ОДО	Степшина Н.И. – старший методист МБОУ ДО ЦДОД	В течение всего периода реализации	Организовано систематическое наполнение единой базы муниципальных практик внедрения механизмов вовлечения ОДО, консультирование по вопросам использования размещённых материалов положительного опыта
4	Реализация совместных проектов образовательных организаций и социальных партнеров	Педагоги МБОУ ДО ЦДОД - координаторы проектов, социальные партнёры	В течение всего периода реализации	Совместные проекты реализованы и освещены на официальных сайтах, в социальных сетях образовательных организаций и социальных партнеров

Рефлексивный этап

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Срок исполнения	Результат
-------	-------------	---------------	-----------------	-----------

1	<p>Анализ проведенных тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию практик вовлечения ОДО</p>	<p>Степшина Н.И. – старший методист МБОУ ДО ЦДОД</p>	<p>По мере проведения мероприятий 2021-2024 г.г.</p>	<p>Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям: -контингент участников (число образовательных организаций, человек), -результаты мероприятия, - наполнение официальных сайтов, социальных сетей (наличие публикаций, обратной связи, увеличение охвата аудитории), -выявленные проблемы. Разработка комплекса мер по повышению эффективности информационного сопровождения мероприятий.</p>
2	<p>Анализ функционирования специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций для сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения ОДО</p>	<p>Степшина Н.И. – старший методист МБОУ ДО ЦДОД</p>	<p>Декабрь (ежегодно)</p>	<p>Аналитический отчет по оценке эффективности функционирования специальных рубрик на основе следующих показателей: -число публикаций на официальных сайтах и в социальных сетях, -наличие обратной связи, -охват аудитории. Разработка комплекса мер по повышению вовлеченности целевой аудитории.</p>

3	Анализ реализации совместных проектов образовательной организации и социальных партнеров	Степшина Н.И. – старший методист МБОУ ДО ЦДОД	Декабрь (ежегодно)	<p>Аналитический отчет по оценке эффективности реализованных проектов по следующим показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> -контингент участников (количество образовательных организаций, человек), -результаты мероприятия, - наполнение официальных сайтов, социальных сетей (наличие публикаций, обратной связи, увеличение охвата аудитории), -выявленные проблемы. <p>Разработка комплекса мер по повышению эффективности информационного сопровождения проектов.</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------