

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБОУ ДО ЦДОД
от 22.02.2022 года № 50/о.д.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
реализации методологии (целевой модели) наставничества учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей" (далее - МБОУ ДО ЦДОД), осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам на 2022 год (далее — ЦМН)

№ п/п	Содержание	Сроки	Результат. Вид документа	Ответственный
1	Нормативно-правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества учащихся МБОУ ДО ЦДОД			
1.2	Разработка дорожной карты реализации ЦМН в МБОУ ДО ЦДОД на 2022год	До 28.02.2022	Дорожная карта реализации методологии (целевой модели) наставничества учащихся МБОУ ДО ЦДОД на 2022 год	Баранова С.И., куратор ЦМН
1.3	Утверждение дорожной карты реализации ЦМН в МБОУ ДО ЦДОД на 2022год	До 28.02.2022	Приказ МБОУ ДО ЦДОД	Лаунин Н.Г., директор
1.4	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МБОУ ДО ЦДОД, участвующих в реализации ЦМН	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	Организационно-распорядительная документация	Лаунин Н.Г., директор, Баранова С.И., куратор ЦМН
2	Организационно-методическое сопровождение деятельности			
2.1	Заполнение модуля "Наставничество" в информационной системе "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области"	В течение всего периода реализации ЦМН	Размещена информация в рамках модуля "Наставничество" в информационной системе "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области"	Баранова С.И., куратор ЦМН
2.2	Формирование и актуализация базы наставляемых	В течение всего периода реализации ЦМН	Сформирована база наставляемых	Баранова С.И., куратор ЦМН
2.3	Формирование и актуализация базы наставников	В течение всего периода реализации ЦМН	Сформирована база наставников	Баранова С.И., куратор ЦМН
2.4	Заключение соглашений с организациями-партнерами по реализации ЦМН	В течение года	Соглашения с организациями-партнерами	Лаунин Н.Г., директор
2.5	Организация обучения с новыми наставниками из числа каждой группы (учащиеся) с применением дистанционных	По отдельному графику	Сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3	Баранова С.И., куратор ЦМН

	образовательных технологий		образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации	
2.6	Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате "нетворкинг" (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	По мере формирования наставнических пар	Организована общая встреча в формате "нетворкинг", проведено пост-анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого	Баранова С.И., куратор ЦМН
2.7	Формирование наставнических пар или групп	В течение двух недель после определения модели	Сформированы наставнические пары или группы	Лаунин Н.Г., директор, Баранова С.И., куратор ЦМН
2.8	Оформление согласий на обработку персональных данных участников ЦМН и законных представителей учащихся, не достигших 14-летнего возраста	В течение двух недель после определения модели	Оформлены согласия на обработку персональных данных	Баранова С.И., куратор ЦМН
2.9	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча	В соответствии со сроками реализации программы наставничества	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	Баранова С.И., куратор ЦМН
2.10	Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары или группы	В соответствии со сроками реализации программы наставничества	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары или группы	Баранова С.И., куратор ЦМН
2.11	Утверждение индивидуальных планов	В соответствии со сроками реализации программы наставничества	Приказ по МБОУ ДО ЦДОД об утверждении индивидуальных планов	Лаунин Н.Г., директор
2.12	Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода реализации ЦМН	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников ЦМН	Баранова С.И., куратор ЦМН
2.13	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения	Баранова С.И., куратор ЦМН, Пяткина И.С., педагог-организатор

			цикла	
3	Программно-методическое сопровождение деятельности			
3.1	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической пар или групп	В течение всего периода реализации ЦМН	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН	Баранова С.И., куратор ЦМН
3.2	Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации ЦМН	Февраль 2022	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы или пары	Баранова С.И., куратор ЦМН
4	Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
4.1	Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, выбраны формы наставничества	Баранова С.И., куратор ЦМН
4.2	Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары или группы, информирование участников о сформированных парах или группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар или групп	Баранова С.И., куратор ЦМН
4.3	Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика пройдена 100% участников Целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учеты изменений	Баранова С.И., куратор ЦМН
4.4	Осуществление персонифицированного учета учащихся, молодых специалистов, участвующих в программе (системе) наставничества	Ежеквартально	Реестр учета учащихся, молодых специалистов, участвующих в программе (системе) наставничества	Баранова С.И., куратор ЦМН
4.5	Мониторинг реализации ЦМН в МБОУ ДО ЦДОД	Ежеквартально	Получены и проанализированы данные мониторинга	Баранова С.И., куратор ЦМН
5	Информационное сопровождение деятельности			
5.1	Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ЦМН	Не менее 5 публикаций на ресурсах: http://cdod-ardatov.ucoz.ru/ https://vk.com/id4434495	Степшина Н.И., старший методист, ответственный за информационное сопровождение

				по реализации ЦМН
5.2	Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Протокол педагогического совета; создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО; проведены родительские собрания	Баранова С.И., куратор ЦМН
6	Контроль и управление реализацией ЦМН			
6.1	Контроль процедуры реализации Целевой модели наставничества	с 1 января по 31 декабря 2022 года	Выполнено 100% позиций Дорожной карты	Лаунин Н.Г., директор
6.2	Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	с 1 января по 31 декабря 2022 года	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Баранова С.И., куратор ЦМН
6.3	Создание условий для участия представителей МБОУ ДО ЦДОД в региональных и всероссийских тематических событиях, конкурсах, фестивалях	с 1 января по 31 декабря 2022 года	Не менее 5 представителей образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях, конкурсах, фестивалях	Лаунин Н.Г., директор, Баранова С.И., куратор ЦМН