

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
МБОУ ДО ЦДОД  
от 1 февраля 2023 года  
№01-17/01-02-02

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)**  
**реализации методологии (целевой модели) наставничества учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей"**  
**(далее - МБОУ ДО ЦДОД), осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам на 2023-2024 гг.**

<b>№ п/п</b>	<b>Содержание</b>	<b>Сроки</b>	<b>Результат. Вид документа</b>	<b>Ответственный</b>
<b>1</b>	<b>Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества учащихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между учащимися (далее - ЦМН)</b>			
1.1	Разработка дорожной карты реализации ЦМН в МБОУ ДО ЦДОД на 2023-2024 гг.	до 15.02.2023	Дорожная карта	Баранова С.И., куратор ЦМН
1.2	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МБОУ ДО ЦДОД, участвующих в реализации ЦМН	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	Организационно-распорядительная документация	Лаунин Н.Г., директор, Баранова С.И., куратор ЦМН
<b>2</b>	<b>Организационно-методическая, экспертно-консультационная, информационно-просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b>			
2.1	Заполнение модуля "Наставничество" в информационной системе "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области"	В течение всего периода реализации ЦМН	Размещена информация в рамках модуля "Наставничество" в информационной системе "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области"	Баранова С.И., куратор ЦМН
2.2	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023-	В течение всего периода	Соглашения с организациями-	Лаунин Н.Г., директор

	2024 гг.	реализации ЦМН	партнерами	
2.3	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в течение всего периода реализации ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Перечень партнерских организаций	Баранова С.И., куратор ЦМН
	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН	Баранова С.И., куратор ЦМН
2.4	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Материалы по реализации ЦМН размещены на ресурсах: <a href="http://cdod-ardatov.ucoz.ru/">http://cdod-ardatov.ucoz.ru/</a> <a href="https://vk.com/id4434495">https://vk.com/id4434495</a>	Баранова С.И., куратор ЦМН, Степшина Н.И., ответственный за информационное сопровождение по реализации ЦМН
2.5	Участие в образовательных занятиях по наставничеству в рамках смены "Наставничество-вектор успеха" на базе ДСООЦ "Салют"	В соответствии с графиком смен	Участие в учебно-интенсивных сборах	Баранова С.И., куратор ЦМН
2.6	Реализация ЦМН в МБОУ ДО ЦДОД, включая обязательные этапы: - подготовка условий для реализации программ ЦМН; - формирование и актуализация базы наставляемых; - формирование и актуализация базы наставников; - отбор и обучение наставников; - формирование наставнических пар или групп; - организация работы наставнических пар или групп; - завершение наставничества.	В соответствии со сроками реализации программы наставничества	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	Баранова С.И., куратор ЦМН, рабочая группа реализации ЦМН в МБОУ ДО ЦДОД
<b>3</b>	<b>Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий</b>			
3.1	Участие в программах курсовой подготовки кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	октябрь 2023	Обучение по программам подготовки кураторов реализации ЦМН	Баранова С.И., куратор ЦМН
3.2	Участие в образовательных треках "Наставничество52" в рамках областного проекта "#ВоспитательНО",	февраль март апрель 2023	Участие в обучающих семинарах	Баранова С.И., куратор ЦМН

	региональной онлайн-акции "Письмо-наставнику"			
3.3	Участие в межрегиональном конкурсе "Наставник года"	сентябрь-декабрь ежегодно	Подготовка материалов в соответствии с положением конкурса	Баранова С.И., куратор ЦМН
<b>4</b>	<b>Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества</b>			
4.1	Мониторинг реализации ЦМН в МБОУ ДО ЦДОД	май декабрь	Аналитические материалы результатов мониторинга	Баранова С.И., куратор ЦМН
4.2	Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	май декабрь	Аналитические справки результатов	Баранова С.И., куратор ЦМН